ALLEGATO "A"

Comune di CASTIGLIONE OLONA
Provincia di VA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA DIFEERENZIATA DI RIFIUTI URBANI

COMMITTENTE: COINGER S.R.L..

CANTIERE: VIA BOCCACCIO, CASTIGLIONE OLONA (VA)

CASTIGLIONE OLONA, 11/03/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE CERVINI FULVIO ADAMO)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(AMMINISTRATORE UNICO TARICCO FABRIZIO)

INGEGNERE CERVINI FULVIO ADAMO
VIA DELLA FONTANA 8

21040 CARNAGO (VA)

Tel.: 0331992519 - Fax: 0331992519

E-Mail: ing.cervini@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Preparazione delle aree di cantiere 99
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 49
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 39
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 39
Realizzazione della viabilita del cantiere 29

Apprestamenti del cantiere 129
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 49
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 49
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 49

Impianti di servizio del cantiere 169
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 49
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 49
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 49

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 8¢
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o sp 49
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni 49

Smobilizzo del cantiere 649
Smobilizzo del cantiere 69

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 5¢g
Formazione di tappeto erboso 59
Messa a dimora di piante 59

Opere in legno e ferro 79
Posa di recinzioni e cancellate 749
Posa di ringhiere e parapetti 79
Verniciatura a pennello di opere in ferro 749

Massetti e sottofondi 12¢g
Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 12¢g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 129
Formazione di masso per pavimentazioni esterne 12¢
Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne 129

Impianti antincendio 109
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impiantc 109
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto ar 109

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 195¢g
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Nome attivita Durata 2031 Ago 20 07 Set 20 14 Set 20 21 Set 20 28 Set 20 05 Ott 20 12 Ott 20 19 Oftt 20 26 Ott 20 02 Nov 20 09 Nov 20 16 N
3031]01/02/0304/05l06/07/08l09]10/1 1]12]13]14[15]16]17]18/1 920[2112223}2412526127128/29/30]01102]03]04/05/06/0 70809l 10]1 112]13]14]15/16]1 7]1 81 9202 1/2223124125:26127128/29/3013 110 1102]03]04l05]06l0 70809/ 1 0]1 1]12]13]14]15]16]17]
Realizzazione di impianto di messa a terra 649
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atn 69
Realizzazione di impianto elettrico 19 Z1 .

Rinterri e rinfianchi 99
Rinterro di scavo eseguito a macchina 99
Rinterro di scavo eseguito a mano 99
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 99
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 99

Scavi a sezione obbligata 49 ﬁ
Scavo a sezione obbligata 49 Z1 _

Scavi di sbhancamento 49 vﬁ
Scavo di sbancamento 49 Z1 _

Strutture in fondazione in c.a. 309 v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 109 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 109
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 109

Strutture in elevazione in c.a. 30¢
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 109
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz 109
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 109

Demolizione eseguita a mano 69
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 649

Demolizione eseguita con mezzi meccanici 69
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 649

Rimozione di opere in ferro 8¢
Rimozione di recinzioni e cancelli 49
Rimozione di ringhiere e parapetti 49

TAGLI E PERFORAZIONI 69
Taglio di muratura a tutto spessore 69
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 649
Taglio parziale di superfici orizzontali 69
Taglio parziale di superfici verticali 69

FOGNATURE 159
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 159

VASCHE IN C.A. 159
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Nome attivita Durata 2031 Ago 20 07 Set 20 14 Set 20 21 Set 20 28 Set 20 05 Ott 20 12 Ott 20 19 Oftt 20 26 Ott 20 02 Nov 20 09 Nov 20 16 N
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Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di de 159
Sede stradale 109
Formazione di rilevato stradale 109
Formazione di fondazione stradale 109
Formazione di manto di usura e collegamento 109
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 69
Posa di pali per pubblica illuminazione 649
Montaggio di apparecchi illuminanti 69
Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 649
Opere complementari 59
Posa di segnaletica verticale 59
Realizzazione di segnaletica orizzontale 59
Pulizia di sede stradale 59
Opere d'arte 109
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 109

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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