
ALLEGATO "A"

Comune di CASTIGLIONE OLONA
Provincia di VA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA DIFEERENZIATA DI RIFIUTI URBANI

COMMITTENTE: COINGER S.R.L..

CANTIERE: VIA BOCCACCIO, CASTIGLIONE OLONA (VA)
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_____________________________________
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 9 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 4 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 12 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Impianti di servizio del cantiere 16 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere4 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 8 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto4 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro4 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 5 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

Messa a dimora di piante 5 g

Opere in legno e ferro 7 g

Posa di recinzioni e cancellate 7 g

Posa di ringhiere e parapetti 7 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 7 g

Massetti e sottofondi 12 g

Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 12 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 12 g

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 12 g

Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne 12 g

Impianti antincendio 10 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio10 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio10 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 195 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di impianto di messa a terra 6 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche6 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Rinterri e rinfianchi 9 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 9 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 9 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 9 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 9 g

Scavi a sezione obbligata 4 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Scavi di sbancamento 4 g

Scavo di sbancamento 4 g

Strutture in fondazione in c.a. 30 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Strutture in elevazione in c.a. 30 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 10 g

Demolizione eseguita a mano 6 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 6 g

Demolizione eseguita con mezzi meccanici 6 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 g

Rimozione di opere in ferro 8 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 4 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 4 g

TAGLI E PERFORAZIONI 6 g

Taglio di muratura a tutto spessore 6 g

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 6 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 6 g

Taglio parziale di superfici verticali 6 g

FOGNATURE 15 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 15 g

VASCHE IN C.A. 15 g
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Nome attività Durata

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione15 g

Sede stradale 10 g

Formazione di rilevato stradale 10 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 6 g

Opere complementari 5 g

Posa di segnaletica verticale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Pulizia di sede stradale 5 g

Opere d'arte 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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